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1. Introducción  
 
El departamento de seguridad de Occidental de Colombia, LLC., (Oxy) esta 
orientado a preservar la seguridad física en sus operaciones asociadas al negocio 
petrolero en Colombia ubicados en los complejos Caño Limón – Arauca, La Cira 
Infantas – Barrancabermeja y Bogotá. En razón a múltiples causas, el desarrollo 
empresarial en el sector de hidrocarburos es considerado de alto riesgo por 
incidentes de seguridad dado que representa intereses extranjeros en territorio 
nacional y por tanto un blanco de interés para organizaciones armadas ilegales. 
La misión del departamento de seguridad es gestionar los riesgos físicos 
intencionales a través de programas de intervención enfocados a la protección del 
patrimonio corporativo y el recurso humano en cada una de las tres operaciones de 
Oxy.  
El desarrolllo de programas de prevención de riesgo y los proyectos que de ahí se 
derivan, requieren permanentemente planes de mejoramiento que busquen el logro 
de la misión y metas para lo que fueron creados.  
El objetivo general de este trabajo de grado es proponer un plan sistémico de 
mejoramiento que fortalezca los diferentes aspectos propios del proyecto así como 




Con el surgimiento de la administración de proyectos a finales del siglo XIX nace la 
disciplina de planificación y control a través de la creación del diagrama de Gantt 
entre 1910 y 1915 por Henry Laurence Gantt, el cual consiste en mostrar el tiempo 
de inicio a fin de las diferentes actividades de trabajo involucradas en un 
proyecto.“Los diagramas de Gantt demostraron ser una herramienta analítica tan 
eficaz para los gerentes que se mantuvieron prácticamente sin cambios durante 
casi cien años”1. 
 
 
                                                          
1 Historia breve de la adminsitración de proyectos. Principios del siglo XX. [Documento en linea]. 
Disponible en internet: <http://office.microsoft.com/es-es/project-help/historia-breve-de-la-
administracion-de-proyectos-HA001135342.aspx> [con acceso en abril 13 de 2013]. 
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En 1957, se da origen al método PERT (Program Evaluation and Review 
Technique)  desarrollado por la armada de los Estado Unidos de America para 
controlar los tiempos de ejecución de las actividades de los proyectos y se creo el 
método de la ruta critica desarrollado para controlar y optimizar costos de operación 
mediante una adecuada planeación de las actvidades de los proyectos; “esto 
permitió a los administradores tener más control sobre proyectos muy compejos y 
con un alto grado de ingeniería”2. 
A través de los años, la administración de proyectos ha evolucionado 
significativamente ante la idea empresarial de implemetar estratégias y 
herramientas de control para asumir el constante crecimiento del mercado en un 
mundo competitivo. Es por esto que se da el surgimiento de instituciones dedicadas 
a la gerencia de proyectos como: International Project Management Association 
(IPMA) fundado en 1967 y Project Management Institute (PMI) fundado en 1969, 
orientada a la difusión y determinación de las mejores prácticas de gestión de 
proyectos. Produce documentos "that describe the generally accepted practices of 
project management" (PMI, 2000, p. 163).  
La función del control y seguimiento de proyectos dentro del departamento de 
seguridad de Oxy surge en el segundo periodo del año 2011 ejecutado por un 
estudiante en práctica y su evolución al año 2013 se muestra a continuación 
(teniendo en cuenta que el control y seguimiento de un proyecto inicia desde su 
fase de estructuración hasta entrega final y/o periodo de pruebas): 
1. En 2011 la estructuración de los proyectos del departamento de seguridad 
se realizaba mediante un documento en Word donde se determinaba el 
marco del proyecto, desarrollo de la alternativa escogida, ejecución de la 
alternativa escogida, implementación y operación. Se contaba con un 
cronograma base realizado en excel, donde se describian las actividades a 
implementar durante la ejecución del proyecto. El seguimiento de los 
proyectos se realizaba mediante la información de apoyo de proyectos a 




                                                          
2 Historia breve de la adminsitración de proyectos. Principios del siglo XX. [Documento en linea]. 
Disponible en internet: <http://office.microsoft.com/es-es/project-help/historia-breve-de-la-
administracion-de-proyectos-HA001135342.aspx >  [con acceso en abril 13 de 2013]. 
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2. En 2012 y 2013 la estructuración de los proyectos se ha venido realizando 
mediante la creación del project charter donde se determina el objetivo del 
proyecto, justificación, antecedentes, alternativas, alternativa seleccionada, 
alcance, supuestos, exclusiones, interferencias, requisitos de permiso, 
requerimientos, factores de éxito, identificación de riesgos, principales 
interesados, contratación y estratégias de adquisiciones, recursos especiales 
y/o externos, organigrama, planeación inicial, hitos y autorizaciones. Se da 
inicio a la creación de un cronograma base y un cronograma de seguimiento 
a través de Microsoft Project, donde se puede medir el desempeño de las 
actividades ejecutadas durante el proyecto. 
 
3. Para el 2012 el seguimiento de los proyectos se realizó mediante: 
 
 Reporte semanal del estado actual de los proyectos con observaciones 
de proyectos en estado de “atraso”. Este es un informe que se enviaba 
vía e-mail a cada uno de los responsables de proyectos.  
  Reporte de curva S con causas de “atraso” de los proyectos. Este es un 
informe que se enviaba mensualmente vía e-mail a cada uno de los 
responsables de proyectos. 
 Información de apoyo de proyectos a través de la estudiante en práctica, 
el cual  se realiza constantemente vía telefónica, e-mail o presencial. 
 
4. Para el 2013 el seguimiento de los proyectos se realiza mediante: 
 
 Reporte quincenal del estado actual de los proyectos. Este es un informe 
que se envía vía e-mail a cada uno de los responsables de proyectos. 
 Reporte de curva S con porcenaje de desempeño durante el mes y causa 
de "atraso” de los proyectos. Este es un informe que se envía 
mensualmente vía e-mail a cada uno de los responsables de proyectos. 
 Información de apoyo de proyectos a través de la estudiante en práctica, 
el cual  se realiza constantemente vía telefónica, e-mail o presencial. 
Al transcurso de 2 años, el control y seguimiento de proyectos dentro del 
departamento de seguridad a tenido cambios relevantes en cuanto a la forma de 
presentar y comunicar el desempeño de los proyectos. 
 A continuación se mostraran dos gráficos que representan los proyectos existentes 
desde al año 2011 al 2012.  
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Imagen 1: Proyectos de seguridad en 2011. 
Fuente: Departamento de seguridad de Occidental de Colombia, LLC. 
Durante el 2011 se estructuraron 17 proyectos dentro del departamento de 
seguridad, de los cuales 4 de ellos fueron considerados no viables y los otros 13 
continuaron su ejecución en el año 2012.  
 
Imagen 2: Proyectos de seguridad en 2012 
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PROYECTOS ENTREGADOS 
PROYECTOS EN EJECUCIÓN  
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Proyectos de seguridad en 2012 
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Durante el 2012 se dio la entrega satisfactoria de 3 proyectos que iniciaron su 
estructuración en 2011 y se estructuraron 8 proyectos más. 
El 34% de los proyectos en este año llegaron a un estado de stand by o fueron 
cosiderados no viables debido a que no cumplieron con las necesidades 
inicialmente establecidas o no eran de prioridad para mitigar los riesgos de 
seguridad en las operaciones de Oxy.  
De lo anterior se puede observar la debilidad existente dentro del departamento 
ante una evaluación previa de necesidades antes de inciar a estructurar los 
proyectos. Es un punto importante para tener en cuenta en la estructuración de 
futuros proyectos ya que esto ha ocacionado pérdidas de tiempo, recursos y dinero 
dentro del departamento de seguridad.  
Cada uno de los proyectos del departamento de seguridad estan inicialmente 
planeados a ser ejecutados y entregados en un periodo de tiempo aproximado de 
13 meses. Luego de mirar y analizar los antencedentes que se tienen de los 
proyectos dentro del departamento de seguridad se observa que el 88% de estos 
han superado este intervalo de tiempo y no se ha realizado su respectiva entrega 
final.  
 
2. Definición del problema 
 
Dado que el negocio de producción de petróleo en Colombia es considerado de alto 
riesgo a ser objeto de ataques contra el patrimonio corporativo y el recurso 
humano, la empresa maneja por medio del departamento de seguridad la creación 
de proyectos encaminados a mitigar los riesgos físicos intencionales en sus tres 
operaciones.  
El uso de herramientas para el control y seguimiento de estos proyectos son la 
base fundamental para asegurar el cumplimiento de sus actividades  en función del 
logro de los objetivos inicialmente propuestos.   
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“Controlar implica medir y corregir las actividades y/o procedimientos que se 
realizan en el marco de un proyecto”3.  
Para el logro de un adecuado control es necesario enfocarse en 
retroalimentaciones constantes por parte del grupo de interés con el fin de generar 
acciones preventivas y correctivas en tiempo real.  
A través de un análisis de antecedentes y estado actual de control y seguimiento de 
proyectos dentro del departamento de seguridad la problemática se enfatiza en: 
 
 Desviación en tiempo superior al 56% de las actividades programadas frente 
a las ejecutadas, lo cual genera demoras ante la entrega final de un 
proyecto.  
 Incumplimiento de contratistas ante cronograma inicialmente establecido.  
 Sobrecostos por cambio o reestructuración de actividades durante el 
proceso de un proyecto debido a mala planeación inicial. 
 Escasa retroalimentación por parte de los responsables de proyectos ante 
las herramientas de control y seguimiento que se utilizan actualmente. 
Finalmente el propósito es responder una pregunta que guía toda la investigación, 
¿El plan de mejoramiento es el óptimo para alcanzar la misión del departamento?.  
3. Justificación 
 
En primera instancia, al realizar este trabajo de grado, se busca mejorar el control y 
seguimiento de los proyectos que realiza el departamento de seguridad de Oxy 
debido a la importancia que implica para el departamento la gestión y mitigación de 
los riesgos físicos intencionales en las 3 operaciones de la empresa. 
Adicionalmente, se pretende fortalecer y mejorar el uso de las herramientas de 
control y seguimiento durante la ejecución y entrega final de un proyecto ya que 
permiten reaccionar en tiempo real frente a situaciones externas e internas que 
puedan afectar el cumplimiento del proyecto. Iguamente, estas herramientas 
permiten medir el desempeño de ejecución de cada uno de los proyectos 
permitiendo al responsable directo generar un plan de acción para alcanzar el 
cumplimiento total de las actividades inicialmente planeadas.  
                                                          
3 Evaluación de proyectos. [Documento en línea]. Disponible en internet: 
<http://www.slideshare.net/ddjdlc/seguimiento-y-control-de-un-proyecto> 
 [con acceso en abril 15 de 2013]. 
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Por otro lado, conocer la causa raíz de “atraso” de los proyectos permitirá al grupo 
de interés crear acciones correctivas y preventivas ante el desarrollo de un 
proyecto. 
De este modo, se pretende diseñar un plan sistémico de mejoramiento que 
establezca permanencia y durabilidad en el tiempo ante el proceso de creación y 
ejecución de proyectos, generando credibildiad del departamento de seguridad en 
otras áreas de la compañía. Además, se creara una cultura de gerencia de 
proyectos dentro del departamento.  
4. Alcance 
 
Evaluar el estado actual del proceso de control y seguimiento de proyectos que se 
realiza dentro del departamento de seguridad de Oxy a través de información 
histórica del tema, para establecer un análisis inicial de aspectos positivos y 
negativos del mismo. Con base en la información obtenida se diseñará un plan 
sistémico de mejoramiento que fortalezca el control y seguimiento de proyectos 
dentro del departamento. Finalmente, se establecerá un plan de implementación. 
5. Objetivos 
 
5.1 Objetivo general: 
 
Diseñar un plan sistémico de mejoramiento que fortalezca los diferentes 
mecanismos para el control y seguimiento de los proyectos del departamento de 
seguridad de Occidental de Colombia, LLC. 
5.2 Objetivos específicos: 
 
1. Diagnosticar y evaluar las metodologías actualmente utilizadas para el control y 
seguimiento de los proyectos del departamento de seguridad.  
2. Definir y proponer un plan sistémico de mejoramiento para el control y 
seguimiento de los proyectos. 
3. Establecer plan de implementación. 
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6. Marco teórico 
 
A continuación, se especifican distintos conceptos, los cuales son indispensables 
para el desarrollo de un plan de mejoramiento para el control y seguimiento de los 
proyectos. Para esto es necesario tener en cuenta ciertos conceptos relacionados 
con el tema central como lo son la gerencia de proyectos y las herramientas más 
utilizadas en la actualidad para el control y seguimiento de proyectos que conllevan 
a una entrega final satisfactoria.  
6.1 Gerencia de proyectos  
 
Un proyecto puede definirse de diversas maneras, pero en todos los casos, no deja 
de ser una experiencia que se vive y que deja un recuerdo y un conocimiento 
gestado en la propia vivencia del proyecto de un individuo. Por medio de la cuarta 
edición de la guía del PMBOK, se define el proyecto como un esfuerzo temporal 
que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.  Además, los 
proyectos pueden ser observados, analizados y se pueden comprobar sus 
resultados, a través de herramientas de desempeño, control y seguimiento.  
Cada proyecto surge de una necesidad previamente evaluada por los responsables 
y esta ligado a satisfacer un objetivo inicialmente establecido.  
Uno de los conceptos principales para esta investigación es la teória de gerencia de 
proyectos que esta representada como el arte de gestionar y administrar diversas 
actividades dentro de intervalos de tiempo, recursos de equipos y/o materiales, 
mano de obra y presupuesto, a través de la creatividad e ingenio para tomar 
acciones correctivas y preventivas ante inconvenientes presentes durante el 
proceso del proyecto.  
“Los proyectos y la dirección de proyectos se llevan a cabo en un ambiente más 
amplio que el proyecto mismo. Entender este contexto contribuye a asegurar que el 
trabajo se lleve a cabo de acuerdo con los objetivos de la empresa y se gestione de 
conformidad con las metodologías de prácticas establecidas de la organización”4. 
 
                                                          
4 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. 4. ed. Newtown Square, pensilvania: 
Project Management Institute, Inc. 2008. p.22. 
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La gestión de proyectos puede ser vista como un disciplina universal debido a los 
diferentes tipos de proyectos que existen y a las diversas visiones de lo que se 
entiende por gestión de proyectos. A continuacion se mencionaran algunas de 
estas interpretaciones de proyectos: 
 Proyectos como producción de artefactos: “Aquí gestión se entiende como 
cualquier programación de actividades y ver que se cumplan”5. 
 
 Proyectos como consecución de objetivos: “Aquí el proyecto es un conjunto 
de actividades concretas para un determinado resultado, y la gestión intenta 
que tales actividades cumplan con las necesidades presupuestas de 
antemano, siendo en esencia una anticipación a un objetivo o a un estado de 
realidades predefinidas (Barbier, 1996, p. 58)”6. 
 
 Proyectos de acción: “Aquí el proyecto persigue finalidades, sin necesidad 
de seguir un plan de trabajo. El proyecto es actuar siguiendo finalidades o 
fines y la gestión es poder anticiparse a las transformaciones o cambios de 
estado del proyecto y del entorno que se producen conforme la finalidad se 
va alcanzando o alejando, donde la anticipación requiere habilidad en el uso 
de técnicas y de las propias habilidades (Barbier, 1996)”7. 
El objetivo principal de una gestión de proyectos es el buen uso que se le da a los 
diversos recursos mentales y físicos que involucran la creación y ejecución de un 
proyecto de tal manera que se logre obtener un producto que satisfaga las 
necesidades de los usuarios. Esto se genera una vez cada integrante del proyecto 
logre cumplir con sus tareas, con la total libertad de aportar y tomar decisiones 
adecuadas a cumplir con el desempeño del proyecto.  
Teniendo en cuenta que ”no existe una manera única de definir la estructura ideal 
de un proyecto. Aunque las prácticas comunes de la industria conduzcan con 
frecuencia a utilizar una estructura preferida, los proyectos en la misma industria, o 
incluso dentro de la misma organización pueden presentar variaciones 
significativas.  
                                                          
5 
Fundamentos de gestión: de la teoría de proyectos a la gestión de proyectos según  
PMBOOK. Departamento de informática. Universidad Técnica Federico Santa María-     Chile.       p. 
11. 
6 Fundamentos de gestión: de la teoría de proyectos a la gestión de proyectos según el PMBOOK. 
Departamento de informática. Universidad Técnica Federico Santa María- Chile. p. 11. 
7 Fundamentos de gestión: de la teoría de proyectos a la gestión de proyectos según el PMBOOK. 
Departamento de informática. Universidad Técnica Federico Santa María- Chile. p. 11. 
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Algunas organizaciones han establecido políticas de estandarización de todos los 
proyectos, mientras que otras permiten que el equipo de dirección del proyecto 
escoja la más apropiada para su proyecto”8;  
se tiene un modelo propuesto por la cuarta edición del PMBOK para la aplicación e 





4. Seguimiento y control 
5. Cierre 
Imagen 3: Procesos de un proyecto. 
Fuente: PMBOOK. 4. ed. P. 25 
                                                          
8 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. 4. ed. Newtown Square, pensilvania: 
Project Management Institute, Inc. 2008. p.25. 
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Al observar la imagen1 se identifica como el control y seguimiento esta involucrado 
en cada uno de los procesos del proyecto. Esto debido a que  ”este seguimiento 
continuo proporciona al equipo del proyecto conocimientos sobre la salud del 
proyecto y permite identificar las áreas que requieren más atención. Además de dar 
seguimiento y controlar el trabajo que se está realizando dentro de un grupo de 
proceso, este grupo de proceso da seguimiento y controla la totalidad del esfuerzo 
del proyecto”9 
Por otro lado, para una “dirección de proyectos efectiva se requiere que el director 
del proyecto cuente con las siguientes características:”10 
1. Conocimiento: Se refiere a lo que el director del proyecto sabe sobre la 
dirección de proyectos.  
2. Desempeño: Se refiere a lo que el director del proyecto puede hacer o lograr 
si aplica los conocimientos en dirección de proyectos. 
3. Personal: Se refiere a la manera en que el director del proyecto se comporta 
cuando ejecuta el proyecto o actividades relacionadas. La capacidad personal 
abarca actitudes, características básicas de la personalidad y liderazgo (la 
capacidad de guiar al equipo de un proyecto mientras se cumplen los 
objetivos del proyecto y se equilibran las restricciones del mismo). 
Finalmente, el fin de una Teoría de Proyectos es fortalecer y mejorar el aspecto 
práctico (Gómez-Senent et al., 1996a, 1996b).  
6.2 Herramientas para el control y seguimiento de proyectos 
 
Para la realización de un control y seguimiento de proyectos se debe determinar en 
primera instancia un análisis situacional donde se establezcan los aspectos críticos 
del proyecto, segundo se realizan mediciones de avance para generar informes de 
estado y finalmente se genera una proyección de tiempos y desempeño del 
proyecto.  
 
                                                          
9 
Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. 4. ed. Newtown Square, pensilvania: 
Project Management Institute, Inc. 2008. p.25. 
10 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. 4. ed. Newtown Square, pensilvania: 
Project Management Institute, Inc. 2008. p.31. 
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El grupo del Proceso de Seguimiento y Control está compuesto por aquellos 
procesos requeridos para supervisar, analizar y regular el progreso y el desempeño 
del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para 
iniciar los cambios correspondientes. El beneficio clave de este grupo de procesos 
radica en que el desempeño del proyecto se observa y se mide de manera 
sistemática y regular, a fin de identificar variaciones respecto del plan para la 
dirección del proyecto. El grupo de procesos de seguimiento y control también 
incluye: 
 Controlar cambios y recomendar acciones preventivas para anticipar 
posibles problemas. 
 Dar seguimiento a las actividades del proyecto, comparándolas con el plan 
para la dirección del proyecto y la línea base desempeño de ejecución del 
proyecto . 
 Influir en los factores que podrían eludir el control integrado de cambios, de 
modo que únicamente se implementen cambios aprobados.  
En la primera mitad del siglo XX, los proyectos eran administrados con métodos y 
técnicas informales, basados en: 
 
 
 Gráfico o diagrama de gantt:  
 
“Es un método gráfico de planeación y control en la que un proyecto se 
divide en distintas actividades y se realizan estimaciones acerca de cuánto 
tiempo requiere cada una de ellas, así como el total de tiempo necesario 
para la entrega del proyecto”. 
  
Imagen 4: “Diagrama de Gantt”11 
 
                                                          
11
 Diagrama de Gantt. [Documento en línea]. Disponible en internet: 
<http://www.valoryempresa.com/archives/tutoriales/diagGantt_1.htm>  
[con acceso en abril 25 de 2013]. 
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El diagrama de Gantt permite tener un visión general de la situación del 
proyecto en cada momento de su desarrollo, ya que determina las 
actividades del proyecto que debe realizar cada uno de los responsables, los 
recursos que se estan utilizando y la duración de cada actividad.  
Esta herramienta de control y seguimiento genera en el responsable del 
proyecto administrar los recursos humanos, presupuestales y de tiempo 
durante la estruturación de un proyecto y su ejecución. Además, este gráfico 
ayuda a determinar el desempeño del proyecto, donde se determinan los 
“atrasos” en tiempo del proyecto y se logran tomar acciones correctivas de 
estos para lograr cumplir con los tiempos inicialmente propuestos. 
 
 PERT (Program Evaluation and Review Technique):  
 
Fue diseñada en 1958 por la marina de guerra del departamento de defensa 
de los Estados Unidos para permitir la coordinación del trabajo de miles de 
personas que tenían que construir misiles con cabezas nucleares POLARIS. 
El método PERT ha sido de gran utilidad tanto en el gobierno como en el 
sector privado. 
“Es un método que sirve para planificar proyectos en los que hace falta 
coordinar un gran número de actividades”12.  
 
El PERT actúa como una herramienta para definir y coordinar lo que se debe 
hacer para llevar a cabo, con éxito y a tiempo los objetivos de un proyecto. 
Su campo de aplicación es tan amplio como el número de actividades 
susceptibles de planificación. “El PERT es un instrumento que ayuda a tomar 
decisiones, pero no las toma; sólo aporta información para tomarlas.  
Los conceptos básicos para desarrollar el médoto PERT se fundamentan 
en:”13 
                                                          
12 El método PERT. [Documento en línea]. Disponible en internet:  
<http://ocw.uc3m.es/economia-financiera-y-contabilidad/economia-de-la-empresa/material-de-clase-
1/PERT.pdf> [con acceso en abril 17 de 2013] 
13
 Triado, Xaxier. Uniservidade de Barcelona. El PERT: un método eficaz para planificación de 
actividades. [Documento en línea]. Disponible en internet: <http://ocw.ub.edu/documentacio/teoria-i-
sistemes-dinformacio/fitxers/tema-3/PERTcast.pdf>  [con acceso en abril 17 de 2013]. 
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1. Acontecimiento: comienzo a término de un trabajo. Se caracteriza 
porque no involucra tiempo ni recursos y representa el inicio o fin de 
una tarea. 
2. Actividad: ejecución de una tarea. Se caracterizan porque involucran 
tiempo y recursos. 
3. Tiempo óptimista: es el mínimo periodo de tiempo posible que es 
necesario para realizar una actividad. 
4. Tiempo más probable: es la mejor estimación necesaria para realizar 
una actividad.  
5. Tiempo pesimista: máximo tiempo que se tardaría en realizar una 
actividad.  
Todas las estimaciones de tiempos se realizan sobre las actividades. 
Imagen 5: Diagrama de PERT. 
 
 
Fuente:  “analisisydisenodesoftware2010.blogspot.com”14 
El diagrama de PERT es de gran utilidad por las siguientes razones: 
 
1. Tiempo estimado para la terminación del proyectos. 
2. Probabilidad de la terminación antes de una fecha específica. 
                                                          
14
 Análisis y diseño de software. Diagrama de PERT CPM. [Documento en línea]. Disponible en 
internet:<http://analisisydisenodesoftware2010.blogspot.com/2010/09/diagrama-de-pert-cpm.html > 
[con acceso en abril 25 de 2013]. 
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3. Actividades críticas que pueden afectar el tiempo de terminación del 
proyecto. Cuando un responsable de proyecto logra concentra su 
atención en la ruta crítica se puede tener control y reacción ante 
posibles afectaciones de este.  
4. Actividades que pueden prestar recursos a las actividades que forman 
parte de la ruta crítica. 
5. Fecha de inicio y fin de cada una de las actividades del proyecto. 
 
  CPM (Critical Path Method):  
“Es el segundo origen del método PERT, fue desarrollado también en 1958 
en los Estados Unidos de América, por un centro de investigación de 
operaciones para las firmas Dupont y Remington Rand, buscando el control 
y la optimización de costos mediante la planeación y programación 
adecuadas de las actividades componentes del proyecto. 
El método de ruta crítica es un proceso administrativo que implica 
planeación, organización, dirección y control de todas y cada una de las 
actividades componentes de un proyecto que debe desarrollarse drante un 
tiempo crítico y al costo óptimo. La aplicación potencial del método de la ruta 
crítica, debido a su gran flexibilidad y adaptación, abarca desde los estudios 
iniciales para un proyecto determinado, hasta la planeación y operación de 
sus instalaciones.  
A esto se puede añadir una lista indeterminable de posibles aplicaciones de 
tipo específico. Así, podemos afirmar que el método de la ruta crítica es 
aplicable y útil en cualquier situación en la que se tenga que llevar a cabo 
una serie de actividades relacionadas entre sí para alcanzar un objetivo 
determinado. 
Los beneficios derivados de la aplicación del método de la ruta crítica se 
presentarán en relación directa a la habilidad con que se haya aplicado. 
Cualquier aplicación incorrecta producirá resultados adversos.  
No obstante, si el método es utilizado correctamente, determinará un 
proyecto más ordenado y mejor balanceado que podrá ser ejecutado de 
manera más eficiente y normalmente, en menor tiempo. 
Un beneficio primordial que brinda el método de la ruta crítica es que resume 
en un sólo documento la imagen general de todo el proyecto, lo que nos 
ayuda a evitar omisiones, identificar rápidamente contradicciones en la 
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planeción de actividades, facilitando abastecimientos ordenados y oportunos; 
en general, logrando que el proyecto sea llevado a cabo con un mínimo de 
tropiezos” 15. 
A continuación, se muestra el gráfico de ruta crítica, identificada con la línea 
roja y representando la duración más larga del proyecto. 







  El PERT/CPM:  
 
Estos dos métodos se han convertido hasta la fecha, en la base 
metodológica utilizada por los gerentes de proyectos profesionales. Aunque 
fueron creados por grupos diferentes están basicamente orientados en el 
tiempo, es decir, llevaban la determinación de tiempo de un proyecto.  
                                                          
15 Ruta crítica. [Documento en línea]. Disponible en internet: <http://andradeivan.com/wp-
content/uploads/2012/04/El-Método-de-la-Ruta-Cr%C3%ADtica.pdf>  
[con acceso en abril 17 de 2013]. 
16 Menoria técnica. Gestión de la producción y operaciones. [Documento en línea]. Disponible en 
internet:<http://www.monografias.com/trabajos93/gestion-produccion-y-operaciones/gestion-
produccion-y-operaciones3.shtml>  [con acceso en abril 25 de 2013]. 
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17 Modelo PERT y CPM. [Documento en línea]. Disponible en internet: 
<http://manueljimenezblog.blogspot.com/2010/12/significado-de-las-siglas-pert-y-cpm.html> 





1. Diagnosticar y evaluar las 
metodologías actualmente 
utilizadas para el control y 
seguimiento de los proyectos del 
departamento de seguridad. 
 
 Elaboración y aplicación de 
encuesta No. 1 a los responsables 
de proyectos, cuyo objetivo es 
evaluar las herramientas para el 
control y seguimiento de los 
proyectos del departamento de 
seguridad Oxy.  
 
 Trazabilidad de la información ante 
la gerencia de proyectos del 
departamento de seguridad. Se 
analizará la cantidad de proyectos 
estructurados y cantidad de 
proyectos entregados durante un 
periodo de tiempo de 2 años. 
 
 
2. Definir y proponer un plan 
sistémico de mejoramiento para 
el control y seguimiento de los 
proyectos. 
 
 Análizar factores que afectan la 
gerencia actual de proyectos 
dentro del departamento de 
seguridad. 
 
 Reestructurar diseño de las 
herramientas actuales para el 
control y seguimiento de 
proyectos. 
 
 Establecer ventajas de 
productividad ante nuevos 
cambios Vs. Estado actual. 
 
 Evaluar seguir con las 
herramientas actuales de control y 






 Establecer programa de 
sensibilización ante el control y 
seguimiento de proyectos. 
 
3. Establecer plan de 
implementación. 
 
 Calendarizar programa de 
capacitación en gerencia de 
proyectos al grupo de interés. 
 
 Proporcinar programa de 
sensibilización de control y 
seguimiento de proyectos dentro 









ABRIL MAYO  JUNIO  JULIO AGOSTO SEP. 
# ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 
Trazabilidad de información desde 
2011 hasta 2013-1 
 
      
                  
2 Diagnóstico actual inicial                           
3 Creación encuesta No. 1                           
4 
Ejecución prueba piloto de 
encuesta No. 1         
                  
5 
Ejecución de encuesta No. 1 a los 
responsables de proyectos         
                  
6 Análisis encuesta No. 1                       
7 Diagnóstico actual final                       
8 Propuestas de mejora     
                  
9 Propuesta de implementación                       
10 Correciones y detalles finales                       
11 
Entrega final del trabajo a la 
Universidad de la Sabana     
                  
Actividades ejecutadas 




Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 
1. Resma de papel de hojas 
blancas tamaño carta 
1 $ 7.200 $ 7.200 
2. CD- ROM en blanco para 
grabación del trabajo 
4 $ 1. 200 $ 4.800 
3. Computador portátil 1 $ 1.800.000 $ 1.800.000 
4. Impresora 1 $ 320.000 $ 320.000 
5. Cartuchos de impresora 
blanco y negro y a color 
2 $ 45.000 $ 90.000 
6. Cosedora 1 $ 13.000 $ 13.000 
7. Grapa ganchos cosedora 1 $ 4.800 $ 4.800 
8. Carpetas blancas de 
presentación 
4 $ 1.800 $ 7.200 
9. Transporte de ida y 
regreso a Oxy por 4 meses 
1 $ 1.450 $ 348.000 











10.  Diagnóstico de herramientas actuales de control y seguimiento de 
proyectos dentro y fuera del departamento de seguridad de Oxy  
 
Oxy maneja dentro de su departamento de seguridad la coordinación de proyectos 
a través del desarrollo de programas de prevención de riesgo encaminados a la 
protección del patrimonio corporativo y el recurso humano en cada una de las tres 
operaciones de la empresa. 
En este capitulo se hará un diagnóstico sobre el comportamiento de los proyectos 
dentro del departamento de seguridad desde el año 2011 hasta el año 2013. Para 
esto, se analizará la evolución estructural de los proyectos, el estado actual de 
estos, se evaluarán las metodologías utilizadas para el control y seguimiento a 
través de una encuesta realizada al grupo de interés y se determinarán los factores 
que afectan la gerencia y el desempeño de los proyectos. Posteriormente, se 
realizará una explicación teórica de las herramientas de control y seguimiento 
propuestas en el PMBOK, con el fin de establecer las ventajas y desventajas de las 
herramientas y metodologías actuales del departamento de seguridad de Oxy. 
 
10.1 Histórico de comportamiento de los proyectos desde 2011 a 2013: 
 
Para realizar una trazabilidad de la información de proyectos, se tendrá en cuenta 
que un proyecto surge para satisfacer un objetivo inicialmente establecido y está 
determinado a través de las siguientes etapas:  
 Iniciación: se define el alcance inicial del proyecto, los recursos financieros 
iniciales, el grupo de interés (internos y externos) y se selecciona el 
responsable directo del proyecto. Toda esta información debe quedar 
documentada a través del acta de constitución del proyecto (Project Charter) 
 Planificación: se definen los objetivos y plan de acción para alcanzarlos. Se 
debe desarrollar un plan para la dirección del proyecto donde se identifique 
alcance, actividades y tiempo, costos, calidad, comunicación, riesgo y 
adquisiciones. De aquí se complementa el documento de Project Charter. 
 Ejecución: se gestiona  el plan de dirección del proyecto identificado en la 
etapa anterior. Esto involucra la coordinación de los recursos a utilizar para 
alcanzar el objetivo. Durante el desarrollo del plan de dirección se pueden 
establecer mejoras que impliquen que se vuelva a establecer la línea base.  
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 Control y seguimiento: involucra supervisar y analizar el desempeño del 
proyecto para identificar cambios durante el desarrollo. A través de esta 
etapa se recomiendan acciones de mejora y áreas que requieren de mayor 
atención.  
 Cierre: se asegura el cumplimiento satisfactorio de cada uno de los procesos 
que  involucra el desarrollo de un proyecto. Se establece un acta de cierre 
del proyecto una vez se ha finalizado con cada una de las actividades en 
desarrollo.  
En el departamento de seguridad de Oxy el desarrollo de proyectos surge en el 
segundo año 2011 y su evolución al año 2013 se muestra a continuación: 
 
 Etapa Actividades 2011 2012 2013-1 
1.  Iniciación 
Estructuración del 
proyecto en documento  
Word 
X   
Estructuración del 
proyecto en Project 
charter 




Cronograma base y de 
seguimiento en Excel 
X   
Cronograma base y de 
seguimiento en 
Microsoft Project 






Reporte de avance 
semanal 
 X  
Reporte de avance 
quincenal 
  X 
Reporte de Curva S  X X 
Información de apoyo de 
estudiante en práctica 
X X X 
 
De lo anterior, se puede establecer que durante el año 2011 no se contaba con 
herramientas de avance de desempeño de un proyecto, las cuales se fueron 
implementando en el año 2012 y se dio su continuidad al 2013. Por otro lado, 
desde el año 2012 los proyectos se comenzaron a estructurar mediante el acta de 
constitución del proyecto (Project Charter). 
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 Proyectos estructurados desde el  2011 al 2013-1:  
 
A continuación se mostrará el estado de los proyectos existentes desde el año 
2011 al 2013-1. 
 
 Estado 2011 2012 2013-1 
1. Proyectos entregados 0 3 2 
2. Proyectos en ejecución 13 11 15 
3. Proyectos en Stand By 0 5 0 
4. Proyectos no viables 4 2 0 







































A partir de los datos anteriores el desarrollo de los proyectos dentro del 
departamento de seguridad han tenido el siguiente comportamiento: 
 Durante el 2011 se estructuraron 17 proyectos, de los cuales 4 de ellos 
fueron considerados no viables y los otros 13 continuaron su ejecución en el 
año 2012. 
 En el año 2012 se tenía un total de 21 proyectos, de los cuales 8 iniciaron 
su estructuración durante ese año mientras los otros 13 venían en ejecución 
desde el 2011. Para este mismo año se dio entrega satisfactoria de 3 
proyectos, se continuó la ejecución de 11 proyectos para el año 2013 y 7 de 
los proyectos se quedaron en estado de Stand By o fueron considerados no 
viables debido a que no cumplieron con las necesidades inicialmente 
establecidas o no eran de prioridad para mitigar los riesgos de seguridad en 
las operaciones de Oxy. 
 Para el primer periodo del año 2013 se dio entrega satisfactoria de 2 
proyectos de los cuales 1 inicio su estructuración en 2011 y el otro fue un 
proyecto exploratorio durante el 2013. De los proyectos que se encontraban 
en Stand by en 2012 se retomaron 2 para el 2013. 
 Entre los años 2011, 2012 y 2013-1 se han estructurado 30 proyectos y  al 







 Del 50% de los proyectos que continúan en ejecución durante el año 2013, 
el 17% iniciaron su estructuración en 2011, es decir, que llevan un tiempo 
de desarrollo de 2.5 años. El 20% iniciaron su estructuración en 2012 y 
llevan un tiempo de desarrollo de 1.5 años y finalmente, el 13% iniciaron en 
2013 y llevan un tiempo de desarrollo de 6 meses.    
De lo anterior, se analiza que el 37% de los proyectos han superado el 
intervalo de tiempo de entrega, ya que se estima un tiempo promedio de 
entrega de proyectos de 13 meses.  
 
Total proyectos en 2011, 2012 y 2013-1 30 
Total proyectos entregados  5 
Porcentaje proyectos entregados 17% 
Total proyectos en Stand By o no viables (sin retomar) 10 
Porcentaje proyectos en Stand By o no viables 33% 
Total proyectos en ejecución 15 
Porcentaje proyectos en ejecución 50% 
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10.2 Herramientas utilizadas en el departamento de seguridad de Oxy: 
 
Para el control y seguimiento de los proyectos que se desarrollan dentro del 
departamento de seguridad de Oxy se han establecido 4 herramientas como base 
para fomentar un adecuado desempeño de estos. Las herramientas utilizadas son: 
 Reporte de avance: consiste en enviar quincenalmente un reporte de 
avance del proyecto, donde se identifican la actividades actuales del 
proyecto, las próximas actividades, el porcentaje de avance de lo planeado 
frente a lo ejecutado y el responsable directo del proyecto. De igual manera, 
el porcentaje de avance se representa a través de un gráfico de barras. 
Anexo A  
 
 Reporte de curva S: consiste en enviar mensualmente un reporte de 
desempeño del mes inmediatamente anterior, a través de un gráfico 
representativo del porcentaje de desempeño planeado frente al porcentaje 
de desempeño ejecutado a la fecha. De igual manera, se determina el 
porcentaje de ejecución y las causas que durante ese mes generaron 
atrasos en el proyecto, con el objetivo de promover mejoras en el plan de 
acción para el siguiente mes. Lo anterior aplica cuando el porcentaje es 
menor al 100%. Anexo B 
 
 Cronograma base y de seguimiento: a través de Microsoft Project se crea 
un cronograma base de acuerdo a las actividades internas de estructuración 
y ejecución de un proyecto. En paralelo, se va creando un cronograma de 
seguimiento, el cual va cambiando conforme las actividades en tiempo real 
del proyecto cambien. Por medio de este programa se va midiendo el 
porcentaje de desempeño de las actividades ejecutadas.    Anexo C 
 
 Información de apoyo de estudiante en práctica: se realiza a través del 
estudiante en práctica un seguimiento diario ante la planeación, ejecución y 
cumplimiento de los proyectos del departamento. Esta persona realiza el 
envío de los reportes quincenales y de curva S, al igual que maneja 
constante comunicación con cada uno de los responsables de proyectos.  
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10.3 Aplicación de encuesta y resultados: 
 
Se realizó una primera encuesta, dirigida a cada uno de los responsables de 
proyectos (9 personas) y cuyo objetivo fue evaluar las herramientas para el control 
y seguimiento de los proyectos. Anexo D 
 Resultados de la encuesta: 
1. ¿Con que frecuencia realiza usted seguimiento a sus proyectos? 
Diaria 4 44.4% 
Semanal 3 33.3% 








2. ¿Cree usted que las herramientas de estructuración para el control y   
seguimiento (Reportes quincenales, reporte de curva S e información de apoyo) 
sirven en el proceso y ejecución final de un proyecto? 




















3. Con base en el reporte de estado actual que se envía quincenalmente y el 
reporte de curva S que se envía mensualmente ¿Cómo calificaría usted estos 
reportes en lo que se refiere a utilidad y contenido?  
Siendo 1(malo) y 4(excelente). 
 1 2 3 4 
Reporte 
quincenal 
Utilidad      56% 44% 
Contenido   11% 56% 33% 
Reporte de 
curva S 
Utilidad     56% 44% 






























4. Otra de las herramientas de control y seguimiento de proyectos está basada 
en la información de apoyo de la estudiante en práctica que se realiza de una 
manera constante vía telefónica, mail o presencial, ¿cómo calificaría usted la 
utilidad de esta información de apoyo de proyectos? Siendo 1(malo) y 
4(excelente). 
Información apoyo 1 2 3 4 




5. De acuerdo a los reportes de avance quincenal, curva S e información de 
apoyo de proyectos, ¿realiza usted un plan de acción para mejorar el 
desempeño de ejecución de sus proyectos? 
SI 8 89% 
NO 1 11% 
















































1. Presupuesto 1 
2. 
Incumplimiento por contratistas y otras 
áreas de la empresa 
4 
3. 
Mal manejo de información entre campo y 
otras operaciones de la empresa 
1 
4. Incumplimiento de cronograma 1 
5. 




Dedicación de actividades diferentes a 
seguridad 
 (cotización, diseños, etc) 
1 
7. 
Falta de compromiso y empoderamiento 
de personas del equipo 
1 
Total  10  
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7. Para lograr el cumplimento de los objetivos inicialmente establecidos en 
términos de tiempo, recursos y presupuesto de un proyecto, ¿qué propone 
usted como plan de mejoramiento? 
Plan de acción 
1. Alcances sujetos a las restricciones presupuestales actuales 
2. 
Contar por lo menos con dos proveedores o contratistas al momento de 
planear y cotizar los proyectos 
3. Mayor interés por parte de los involucrados del proyecto 
4. Grupos de interés alineados con el tema 
5. 
Tiempos de respuesta de otras áreas involucradas en el proyecto sean 
más cortos 
6. 
Contar con mayor acompañamiento del líder del proyecto y la estudiante 
en práctica para asesoría y gestión 
7. 
Cada proyecto debe estar descrito con sus avances en el teamsite y los 
encargados de revisarlo harían el seguimiento desde allí, con el fin de 
reducir las reuniones 
8. 
Solicitar desarrollo de obras a los expertos de cada área para que 
seguridad solo transmita requerimientos e informar presupuesto disponible 
9. 
Toma de decisiones claras e involucrar a las áreas directamente como 
responsables de los proyectos 
10. 
Una vez estructurado el Project Charter dimensionar el proyecto con la 
descripción de las acciones y tiempos en los que se llevará a cabo, así 
como el seguimiento al mismo 
11. 
Realizar una reunión (solo equipo de seguridad) a finales de cada año para 
evaluar proyectos y planear los del siguiente año, si hay que cancelar, 






10.4 Análisis de factores y causas que afectan la gerencia y el desempeño 
de los proyectos: 
 
A través del diagnóstico realizado dentro del departamento de seguridad surgen 
unos factores y causas que están afectando tanto la gerencia de proyectos como el 
desempeño de estos.  
 Factores que afectan la gerencia de proyectos: 
Para una gerencia de proyectos efectiva se requiere que el director o líder del 
proyecto cumpla con las siguientes características, según la cuarta edición del 
PMBOK: 
 Conocimientos sobre la dirección de proyectos.  
 Desempeño obtenido si aplica la teoría de dirección de proyectos.  
 Capacidad personal de dirigir cada una de las etapas del proyecto a través 
de sus actitudes, personalidad y liderazgo. 
De lo anterior, y a partir de las características de los actuales responsables de 
proyectos dentro del departamento de seguridad, se muestran a continuación 
los factores que afectan la gerencia de los proyectos: 
 Conocimiento poco visible ante la teoría de dirección de proyectos. Esto 
debido a que los responsables de proyectos no muestran mayor interés en 
aplicar modelos teóricos que ayuden a obtener un mejor desempeño de los 
proyectos.  
 La gerencia de proyectos no es prioridad para los responsables directos. 
Esto genera poco interés ante la estructuración y desarrollo de un proyecto. 
Por otro lado, es un factor que se ocasiona debido a que no hay un 
seguimiento de evaluación sobre la gerencia de proyectos.  
 Los responsables directos no realizan un adecuado control ante los factores 







 Causas que afectan el desempeño de los proyectos: 
Diagrama de espina de pescado: 
 
Diagrama de Pareto: 
 
 
Causas Frecuencia Frecuencia relativa Frecuencia acumulada 
1 
Desinterés al inicio y 
durante el seguimiento de 
las actividades del proyecto 
por los responsables. 
17 53.13% 53.13% 
2 
Estructuración inadecuada 
del cronograma base por 
falta de información 
detallada acerca de 
actividades y tiempos.  
13 40.63% 93.75% 
3 
Suspensión de las labores 
por bloqueos en la vía. 
2 6.25% 100.00% 
 





El desinterés por parte de los responsables ante el desarrollo de los proyectos es la 
principal causa para no alcanzar un desempeño óptimo, y por ende es lo que 
genera cuello de botella en el proceso de estructuración y ejecución del proyecto. 
De acuerdo a esto, se deberá generar estrategias de mejoras para reducir en un 
0% de ocurrencia esta causa.   
10.5 Herramientas y técnicas establecidas en el PMBOK 
 
Según la guía del PMBOK la cual representa la guía para la gestión y dirección de 
proyectos desarrollada por el PMI desde 1990 y que es considerado una base 
común de conocimientos y términos de buenas prácticas en la gestión de 
proyectos, describe en su cuarta edición las herramientas y técnicas para el control 
y seguimiento de las actividades de creación y ejecución de un proyecto.    
 
 
Actividades que requieren control y seguimiento 
1.  Trabajo del proyecto 5.  Calidad 
2.  Alcance 6.  Equipo del proyecto  
3.  Cronograma 7.  Desempeño 
4.  Costos 8. Riesgos del proyecto 
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 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto:  
“El seguimiento continuo proporciona al equipo de dirección del proyecto 
conocimientos sobre la salud del proyecto y permite identificar las áreas 
susceptibles de requerir una atención especial. El control consiste en determinar 
acciones preventivas o correctivas, o en modificar los planes de acción y hacer 
un seguimiento de los mismos a fin de determinar si las acciones emprendidas 
permitieron resolver el problema de desempeño”18.  
La herramienta utilizada es:  
 Informes de desempeño: detallar el estado actual de las actividades, logros 
del periodo, hitos, incidentes, proyecciones y asuntos pendientes.  
 
 Controlar el alcance: 
“Controlar el Alcance es el proceso por el que se monitorea el estado del 
alcance del proyecto y del producto, y se gestionan cambios a la línea base del 
alcance·19. La herramienta utilizada es: 
 Análisis de variación: medición del desempeño planificado con respecto a la 
linea base original del alcance. Se deberá incluir la causa de la variación del 
desempeño y la decisión de aplicar acciones preventivas o correctivas. Esta 
información se documenta y se socializa con el grupo de interés.  
 
 Controlar el cronograma: 
“Controlar el cronograma es el proceso por el que se da seguimiento al estado 
del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar cambios a la línea 
base del cronograma”20. Las herramientas utilizadas son: 
 Revisiones de desempeño: utilizando la gestión del valor ganado, la 
variación del cronograma y el índice de desempeño del cronograma, se 
podra medir, comparar y analizar el desempeño del cronograma para tomar 
acciones correctivas si se requiere.  
 
 Análisis de variación: determina las causas y el análisis de variación real con 
respecto a lo planificado. 
 
 
                                                          
18 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. 4. ed. Newtown Square, pensilvania: 
Project Management Institute, Inc. 2008. p.84. 
19 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. 4. ed. Newtown Square, pensilvania: 
Project Management Institute, Inc. 2008. p.114. 
20 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. 4. ed. Newtown Square, pensilvania: 
Project Management Institute, Inc. 2008. p.141. 
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 Software de gestión de proyectos: seguimiento de fechas inicialmente 
establecidas en comparación con las fechas reales de ejecución. Igualmente 
permite proyectar cambios en el cronograma.  
 
 Nivelación de recursos: optimiza la distribución del trabajo entre los recursos.  
 
 Análisis “¿Qué pasa si..?”: revisa distintos escenarios o alternativas para 
reestructurar el cronograma con base al plan inicialmente establecido.  
 
 Ajuste de adelantos y retrasos: buscar la manera de realinear con el plan las 
actividades retrasadas del proyecto.  
 
 Herramienta de planificación: analiza el diagrama de red del cronograma y 
generar un cronograma actualizado del proyecto.  
 
 Método de ruta crítica (CPM): determina la duración del proyecto entero. 
Cualquier retraso en un elemento de la ruta crítica afecta la fecha de término 
planeada del proyecto. A través de este método se tendrá un mayor control 
sobre las actividades críticas del proyecto. 
 
 Controlar los costos: 
“Monitorear la situación del proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y 
gestionar cambios a la línea base de costo.  
Esto implica registrar los costos reales en los que se ha incurrido a la fecha”21. 
Las herramientas utilizadas son: 
 Gestión del valor ganado (EVM): “Integra las mediciones del alcance del 
proyecto, costo y cronograma para ayudar al equipo de dirección del 
proyecto a evaluar y medir el desempeño y el avance del proyecto”22.  
La EVM monitorea ciertas dimensiones que son: 
o Valor planificado (PV): presupuesto asignado a cada una de las 
actividades del proyecto.  
o Valor ganado (EV): monto presupuestado del trabajo realmente 
ejecutado. No debe ser mayor al presupuesto aprobado en el PV 
o Costo real (AC):  costo total en el que se ha ejecutado realmente. 
Debe corresponder a lo presupuestado en el PV y medido para el EV. 
No tiene limite superior.  
 
                                                          
21 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. 4. ed. Newtown Square, pensilvania: 
Project Management Institute, Inc. 2008. p.158. 
22 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. 4. ed. Newtown Square, pensilvania: 
Project Management Institute, Inc. 2008. p.160. 
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La aplicación de la gestión del valor ganado permite: 
o “Revisar si se está por encima o por debajo del presupuesto y en qué 
proporción.  
o Determinar adelantos o retrasos en el cronograma.  
o Analizar la situación del proyecto en términos de costo y tiempo.  
o Tomar acciones para mitigar el impacto de algunos problemas.  
o Disponer de información necesaria que permita seguir adelante con el 
proyecto, cancelarlo o solicitar más fondos”23. 
 
 Proyecciones: realiza proyecciones basadas en los costos reales que se han 
ejecutado para completar el trabajo. 
 
 Índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI): proyección calculada 
del desempeño del costo que debe lograrse para completar con el trabajo. 
 
 Revisiones del desempeño: comparan el desempeño del costo a lo largo del 
tiempo, las actividades del cronograma y los fondos estimados para 
completar el trabajo en ejecución.  
 
 Análisis de variación: evaluar magnitud de variación con base en las 
mediciones del índice de desempeño del costo (CPI: EV/AC) y la variación 
del costo (CV). Esto debe incluir las causas y el grado de variación con 
respecto a la línea base de desempeño de costos.  
 
 Control de calidad: 
“Realizar el control de calidad es el proceso por el que se monitorean y registran 
los resultados de la ejecución de actividades de calidad, a fin de evaluar el 
desempeño y recomendar cambios necesarios”24. El control de calidad se debe 
llevar a cabo durante todas las actividades del proyecto. Las herramientas 
utilizadas son: 
 
 Diagramas de causa y efecto: “representación gráfica que muestra la 
                                                          
23 ALSINA, Jorge. Gestión de valor ganado EVM para control de proyectos. Project Charter S.A. 
2011. [Documento en línea]. Disponible en internet: 
<http://www.projectcharter.com/documents/white_papers_sp/Gestion%20de%20Valor%20Ganado%
20EVM%20para%20Control%20de%20Proyectos.pdf> [con acceso en mayo 27 de 2013]. 
24 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. 4. ed. Newtown Square, pensilvania: 
Project Management Institute, Inc. 2008. p.180. 
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relación cualitativa e hipotética de los diversos factores que pueden 
contribuir a un efecto o fenómeno determinado”25. 
Imagen 8: Diagrama causa- efecto. Fuentes clásicas de problemas por 
considerar 
 
Fuente: PMBOOK. 4. ed. P. 180 
 Diagramas de control: estos diagramas responden gráficamente a la 
pregunta: “¿La variación del proceso se encuentra dentro de los límites 
aceptables?”, ya que se analizan los datos necesarios para ilustrar el 
comportamiento del proceso e identificar alguna condición fuera de control. 




                                                          
25 Diagrama causa- efecto. [Documento en línea]. Disponible en internet: 
<http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/tools/di
agrama_causa_efecto.pdf>. [con acceso en mayo 29 de 2013]. 
26
 Control estadístico de procesos. Manual de control estadístico de procesos. [Documento en línea]. 
Disponible en internet:<http://www.matematicasypoesia.com.es/Estadist/ManualCPE06p3.htm>. 
[con acceso en mayo 29 de 2013]. 
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 Diagramas de flujo: pueden ser empleados para análisis de riesgos debido a 
que identifica actividades deficientes del proceso y sirve para identificar 
oportunidades de mejora. 





 Histograma: ilustra la frecuencia de ocurrencia de cada una de las causas que 







                                                          
27
 Diagramas de flujo. [Documento en línea]. Disponible en internet:<http://diagramas-de-flujo-
herramientas.wikispaces.com/1.+Diagramas+de+Flujo>. [con acceso en mayo 29 de 2013]. 
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Fuente: PMBOOK. 4. ed. P. 184 
 
 
 Diagrama de Pareto: es un tipo de histograma que gráficamente se 
representa de manera ordenada por frecuencia de ocurrencia. 
 
“Los diagramas de Pareto están relacionados conceptualmente con la ley de 
Pareto, que establece que un número relativamente pequeño de causas 
provocará generalmente la mayoría de los problemas o defectos. Esto se 
denomina comúnmente principio 80/20, donde el 80 por ciento de los 
problemas se debe al 20 por ciento de las causas. Los diagramas de Pareto 
también se pueden usar para resumir diversos tipos de datos y analizarlos 







                                                          
28 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. 4. ed. Newtown Square, pensilvania: 
Project Management Institute, Inc. 2008. p.184. 
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Fuente: PMBOOK. 4. ed. P. 185 
 
 Diagrama de comportamiento: muestra la tendencia, variaciones, deterioros 
o mejoras de un proceso del proyecto a lo largo del tiempo. Para realizar un 
análisis de tendencia se debe evaluar: 
 
o Desempeño técnico: ¿cuántos errores o defectos se han identificado y 
cuantos permanecen sin corregir? 
o Desempeño del costo y del cronograma: ¿cuántas actividades se 












Imagen 13: Diagrama de comportamiento 
Fuente:”http://www.monografias.com/trabajos58/analisis-proceso-
productivo/analisis-proceso-productivo3.shtml”29. 
 Diagramas de dispersión: muestra la relación entre dos variables, logrando 
identificar la posible relación entre los cambios observados por dichas 











                                                          
29 Comportamiento de la inteligibildiad con diferentes niveles de ruido. [Documento en línea]. 
Disponible en internet:< http://www.monografias.com/trabajos58/analisis-proceso-
productivo/analisis-proceso-productivo3.shtml >. [con acceso en mayo 29 de 2013]. 
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Imagen 14: Diagrama de dispersión 
 
 
Fuente: PMBOOK. 4. ed. P. 186 
 Inspección: examinar los resultados de un trabajo para establecer si se 
cumple o no con las normas documentadas inicialmente. Estas también son 
conocidas como revisiones o auditorias.  
 
 Dirigir el equipo del proyecto: 
“Consiste en dar seguimiento al desempeño de los miembros del equipo, 
proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a fin de 
optimizar el desempeño del proyecto”30. Las herramientas utilizadas son: 
 Observación y conversación: "El equipo de dirección del proyecto monitorea 
el avance en relación con los entregables del proyecto, los logros que son 
motivo de orgullo para los miembros y los problemas interpersonales”31.  
 
 Evaluaciones del desempeño del proyecto: “proporciona una 
retroalimentación constructiva a los miembros del equipo, descubrir 
problemas desconocidos o no resueltos, desarrollar planes de capacitación 
individuales y establecer objetivos específicos para períodos futuros”32. 
 
 Registro de asuntos: registro escrito que documente y monitoree los 
responsables de asuntos específicos antes de una fecha límite.  
 
                                                          
30 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. 4. ed. Newtown Square, pensilvania: 
Project Management Institute, Inc. 2008. p.205. 
31 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. 4. ed. Newtown Square, pensilvania: 
Project Management Institute, Inc. 2008. p.207. 
32 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. 4. ed. Newtown Square, pensilvania: 
Project Management Institute, Inc. 2008. p.208. 
 50 
 Informar el desempeño:  
“Es el proceso de recopilación y distribución de información sobre el 
desempeño, incluidos informes de estado, mediciones del avance y 
proyecciones”33. Las herramientas utilizadas son: 
 Análisis de variación: analiza las causas de las diferencias entre lo planeado 
inicialmente y lo realmente ejecutado. Será de gran importancia si de 




 Métodos de proyección: predeterminar el desempeño futuro del proyecto con 
base en el desempeño real a la fecha. Se clasifican en: 
o Métodos de series de tiempo: manejan datos históricos para las 
estimaciones futuras.  
o Métodos causales/econométricos: se basa en la hipótesis para 
identificar los factores subyacentes que pueden influir en la variable 
que se está proyectando. Una vez comprendidas las causas se 
pueden proyectar las variables que influyen en el proceso.  
o Métodos de juicio: incorporan juicios intuitivos, opiniones y 
estimaciones de probabilidad.  
o Otros métodos: pueden incluir la simulación, proyecciones 
probabilísticas y proyecciones combinadas.  
 
 Métodos de comunicación: reuniones de intercambio y análisis de 
información sobre el avance y desempeño del proyecto.  
 
 Monitorear y controlar los riesgos:  
“Es el proceso por el cual se implementan planes de respuesta a los riesgos, se 
rastrean los riesgos identificados, se monitorean los riesgos residuales, se 
identifican nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del proceso contra los 
riesgos a través del proyecto”34. Las herramientas utilizadas son: 
 Reevaluación de los riesgos: reevaluar los riesgos para identificar nuevos 
riesgos. Esto se deberá realizar periódicamente. 
 
 Auditorías de los riesgos: examinar y documentar la efectividad de respuesta 
                                                          
33 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. 4. ed. Newtown Square, pensilvania: 
Project Management Institute, Inc. 2008. p.228. 
34 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. 4. ed. Newtown Square, pensilvania: 
Project Management Institute, Inc. 2008. p.262. 
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ante los riesgos y causas identificadas. De igual manera, se evalúa la 
efectividad del proceso de gestión de riesgos. Esto se deberá realizar de 
manera rutinaria.  
 
 Análisis de variación y de tendencias: el análisis de variación consiste en 
comparar los resultados planificados con los reales y para lograr un efectivo 
monitoreo y control de deberá revisar las tendencias en la ejecución del 
proyecto con base en la información de desempeño. 
 
 Medición del desempeño técnico: “compara los logros técnicos durante la 
ejecución del proyecto con el cronograma de logros técnicos del plan para la 
dirección del proyecto”35. 
 
 
 Análisis de reserva: “compara la cantidad de reservas para contingencias 
restantes con la cantidad de riesgo restante en un momento dado del 
proyecto, con objeto de determinar si la reserva restante es suficiente”36. 
 
 Reuniones sobre el estado del proyecto: reuniones con el grupo de interés 
para tener en cuenta el proceso de gestión de los riesgos que se están 
llevando a cabo en un determinado proyecto. 
 
 
10.6 Herramientas del PMBOK Vs. Herramientas aplicadas en Oxy 
 
Dentro de las herramientas que actualmente se utilizan en el departamento de 
seguridad de Oxy se puede destacar un lineamiento con algunas de las 
herramientas propuestas en el PMBOK. A continuación se presentará un 





                                                          
35 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. 4. ed. Newtown Square, pensilvania: 
Project Management Institute, Inc. 2008. p.265. 
36 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. 4. ed. Newtown Square, pensilvania: 
Project Management Institute, Inc. 2008. p.265. 
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Herramientas del PMBOK 
Herramientas departamento de seguridad de Oxy 
Se aplica la 
herramienta 
No se aplica la 
herramienta 
Análisis 
1. Trabajo del proyecto   Quincenal y mensualmente 
se envían informes de 
desempeño. 
1.1 Informes de desempeño X  
2. Alcance   Actualmente no se analizan 
los cambios en el alcance. 2.1 Análisis de variación  X 
3. Cronograma   
Se utilizan herramientas que 
miden el desempeño con 
base en el cronograma. De 
las herramientas propuestas 
el método de ruta critica 
debería ser implementado 
como parte del control y 
seguimiento. 
3.1 Revisiones de desempeño X  
3.2 Análisis de variación X  
3.3 Software de gestión de proyectos  X 
3.4 Nivelación de recursos  X 
3.5 Análisis “¿Qué pasa si..?”  X 
3.6 Ajustes de adelantos y retrasos X  
3.7 Herramienta de planificación   
3.8 Método de ruta crítica  X 
4. Costos   
Existe una debilidad ante el 
control de costos durante 
las fases de inicio y 
ejecución de un proyecto. 
4.1 Gestión del valor ganado  X 
4.2 Proyecciones  X 
4.3 Índice de desempeño del trabajo 
por completar 
 X 
4.4 Revisiones del desempeño  X 
4.5 Análisis de variación  X 
5. Calidad   
A través Del diagrama de 
Pareto se han determinado 
las causas de atraso de los 
proyectos. Cuando se 
finaliza un proyecto se 
realiza un aseguramiento de 
calidad (inspección). 
5.1 Diagrama de causa y efecto  X 
5.2 Diagrama de control  X 
5.3 Diagrama de flujo  X 
5.4 Histograma  X 
5.5 Diagrama de Pareto X  
5.6 Diagrama de comportamiento  X 
5.7 Diagrama de dispersión  X 
5.8 Inspección X  
6. Equipo del proyecto   Constantemente se realiza 
una retroalimentación al 
grupo de interés. Las 
decisiones que se tomen 
deberían quedar registradas 
y documentadas. 
6.1  Observación y conversación X  
6.2 Evaluaciones del desempeño del 
proyecto  
X  
6.3 Registro de asuntos  X 
7. Desempeño   
A cada uno de los proyectos 
se les mide el desempeño 
en tiempo durante el mes.  
7.1 Análisis de variación X  
7.2 Métodos de proyección  X 




10.7 Ventajas de metodologías y herramientas actuales en el departamento 
de seguridad de Oxy 
 
 Actualización periódica de la información.  
 El desarrollo de los proyectos y su evolución están determinados por el 
control en el cronograma. 
 La herramienta de curva S involucra índice de desempeño de los proyectos 
donde se pueden establecer las causas de atraso del mismo y se pueden 
tomar acciones preventivas y correctivas en tiempo real.  
 Las herramientas actuales permiten dirigir y retroalimentar al grupo de 
interés  durante cada una de las etapas del proyecto.  
10.8 Desventajas de metodologías y herramientas actuales en el 
departamento de seguridad de Oxy 
 Falta de control de costos sobre cada uno de los proyectos del 
departamento, lo que genera incrementos en el presupuesto al transcurso de 
la ejecución de un proyecto. Por otro lado, no se tiene un análisis del 
impacto de un sobrecosto de un proyecto en la empresa.  
 Cambios esporádicos en las actividades actuales o en la fecha de entrega 
final no generan un control sobre el alcance inicial del proyecto.   
 No se tienen documentos con especificaciones técnicas iniciales para tener 
un control de calidad durante la fase de entrega final de un proyecto.  
 Las metodologías actuales no miden el impacto de los proyectos del 
departamento de seguridad en la empresa.  
 No se tiene un adecuado empoderamiento de los proyectos por cada uno de 
los responsables directos.  
8. Riesgos   
No existen mediciones de 
riesgos del proyecto en 
ninguna de sus etapas. 
8.1  Reevaluación de los riesgos  X 
8.2 Auditorias de riesgos  X 
8.3 Análisis de variación y de 
tendencias 
 X 
8.4 Medición del desempeño técnico  X 
8.5 Análisis de reserva  X 




11. Plan sistémico de mejoramiento para el control y seguimiento de los 
proyectos 
 
De acuerdo al análisis realizado en el capitulo anterior se obtuvieron algunas 
desventajas de metodologías y herramientas actuales en el departamento de 
seguridad de Oxy, las cuales están enfocadas en la falta de seguimiento sobre 
cambios durante el desarrollo del proyecto que puedan afectar el resultado final de 
este como son alcance, tiempo y costos. Es por esto, que se realizará un plan 
sistémico y dinámico de mejoramiento que permita estandarizar actividades y 
responsabilidades del departamento para el desarrollo de los proyectos y el cuál 
estará enfocado en 3 estrategias: 
1. Alta dirección: se requiere del apoyo de la alta gerencia para la 
implementación y ejecución del plan. 
2. Gestión humana: desarrollar estrategias de implementación que garanticen 
minimizar la resistencia al cambio. Estas propuestas se tendrán más 
detalladamente en el próximo capítulo.  
3. Técnica: proponer un modelo para la ejecución de proyectos que impacte y 
mejore el desarrollo actual de estos a través de herramientas enfocadas en 
el control y seguimiento de los proyectos. Estas herramientas se mostrarán 
en detalle a continuación. 
El plan de mejoramiento se describirá a partir de la implementación de documentos 
e indicadores y el apoyo de la alta dirección, los cuales seran complemento de las 
herramientas actuales del departamento. 
11.1 Documentación  




Propuesta de mejoramiento Implementación 
 
1. Actualmente no se 
documenta ningún 
cambio existente 




1. Establecer un análisis de 
variación de alcance, tiempo y 
costos iniciales, donde se 
describan los cambios  durante 
el desarrollo del proyecto. 
1. Documentar el 
control de cambios para 






Formato 1: Control de cambios 
 
Instructivo 1: Control de cambios 
*El formato se diligencia según descripciones por cada cuadro. 
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Propuesta de mejoramiento Implementación 
 
1. Actualmente no se 
realiza un control de 
actividades a través  de 
la ruta crítica 
 
 
1. Una vez determinado el 
cronograma se deberá realizar 
un análisis del método de ruta 
crítica para determinar 
aquellas actividades que 
deben tener mayor control 
dentro del desarrollo del 
proyecto. 
1. Determinar las 
actividades críticas del 
proceso a través del 
diagrama de red en 
Microsoft Project. 
(Imagen 15) 
     
 
Imagen 15: Ruta crítica 
 
 
* Actividades críticas: en color rojo 
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Análisis de ruta crítica: 
Se deberá realizar un análisis de ruta crítica a través del gráfico obtenido en 
Microsoft Project, donde se determinen aquellas actividades que requieren mayor 
control a lo largo del desarrollo del proyecto, ya que de estas depende el 
cumplimiento de entrega final del proyeto en el tiempo estimado.  
El responsable o coordinador del proyecto deberá asegurar el cumplimiento sobre 
aquellas actividades consideradas como críticas en los tiempos indicados. Para 
esto, se debera determinar las acciones previas para que la actividad se cumpla.  
 
 




Propuesta de mejoramiento Implementación 
 
1. Actualmente al 
finalizar el proyecto se 
realiza una auditoria de 
calidad para asegurar el 
cumplimiento de la 
obra. Lo que no se 
tiene es un documento 
único con 
especificaciones 
técnicas al inicio de la 
ejecución del proyecto 
 
 
1. Realizar un documento 
único de calidad al inicio del 
proyecto, donde se indiquen 
las especificaciones técnicas a 
desarrollar. Esto con el fin de 




1. Documentar las 
especificaciones 
técnicas o detalle de 










Formato 2: Control de calidad 
 
Instructivo 2: Control de calidad 




 Indicador de costos: servirán de apoyo para conocer el comportamiento 
financiero de un proyecto. 
 
Fuente: “VERBEL, Alfonso. Análisis del valor ganado. Abril 2012. [Documento en línea]. 
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 Indicador de desempeño: servirán de apoyo para conocer el comportamiento 
de las actividades durante el desarrollo de un proyecto. 
 
Fuente: “VERBEL, Alfonso. Análisis del valor ganado. Abril 2012. [Documento en línea]. 
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11.3 Responsabilidades de la alta gerencia: 
 
 Reuniones trismestrales para revisión del desempeño de cada uno de los 
proyectos. 
 Apoyo en la toma de decisiones para la implementación de acciones 
preventivas o correctivas dentro de un proyecto, si es necesario. 
 Si a lo largo del proyecto no se muestra un buen desempeño, el coordinador 
de proyectos deberá presentar a la alta gerencia las alternativas de mejora y 
en conjunto decidir las acciones a aplicar. 
 Cuando un proyecto se quede sin recursos económicos la alta gerencia 
tendra la responsabilidad de solicitarlos a la vicepresidencia financiera. 





 La documentación de los procesos de seguimiento a lo largo del desarrollo 
de un proyecto permite una mejor visualización y control sobre lo que esta 
sucediendo. 
 Trazabilizad de la información por cada proyecto. 
 La documentación permite tomar acciones preventivas o correctivas acorde 
a las necesidades existentes para el cumplimiento del proyecto. 
 El desarrollo y socialización de indicadores de costo y tiempo garantiza un 
control sobre el comportamiento del proyecto. 
 El control de cambios permite determinar las causas que afectan el 
desarrollo del proyecto. 
 El análisis de ruta crítica genera mayor control y supervisión del responsable 
directo para garantizar el cumplimiento del cronograma. 







12. Plan de implementación  
 
Una vez determinado el plan de mejoramiento para el control y seguimiento de los 
proyectos del departamento de seguridad se deberá desarrollar estrategias de 
implementación que garanticen minimizar la resistencia al cambio. Es por esto que 
se propone el siguiente plan de implementación: 
12.1 Socialización del plan  
  
Comunicar a cada uno de los miembros del departamento de seguridad sobre el 
nuevo plan para el control y seguimiento de los proyectos, esto con el fin de 
minimizar los niveles de incertidumbre y de fortalecer las ventajas de las nuevas 
metodologías y herramientas para el desarrollo de una gerencia de proyectos 
efectiva.  
La socialización del plan involucra garantizar entendimiento por parte de los 
trabajadores ante el uso de los documentos e indicadores propuestos y ante la 
continuidad de las herramientas actuales. 
12.2 Programa de sensibilización  
 
Generar cultura y sentido de permanencia entre los responsables de proyectos 
sobre la importancia y utilidad de la gerencia de proyectos. Para esto se creara una 
campaña de sensibilización liderada por un referente visual y encaminada a educar 
al departamento de seguridad sobre la gerencia de proyectos. 
Se generará a traves de boletines semanales enfocados en tres conceptos que 
son: 
1. ¿Qué es la gerencia de proyectos? 
2. Procesos de un proyecto  
3. Tips de control y seguimiento de un proyecto: metodología y herramientas 
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12.3 Programa de capacitación: lunch and learn 
Fortalecer la teoría de proyectos con el fin de agregar valor al proceso actual de 
estructuración y ejecución de los proyectos dentro del departamento de seguridad 
de Oxy. 
12.4 Cronograma de implementación 
 
Metodología 
de gestión del 
cambio 
Actividades Objetivo Fecha 
1. Socialización 
del plan 
1.1 Socialización a 
gerencia de seguridad 
- Mostrar paso a paso el 
plan de mejoramiento para 
aprobación y sugerencias 
4-Nov-13 
1.2 Socialización a 
responsables de 
proyectos 
- Mostrar paso a paso el 
plan de mejoramiento 
- Suministrar cada uno de 
los formatos e instructivos 
- Asegurar entendimiento de 
las partes 
- Resaltar la continuidad de 
las herramientas actuales 
- Recibir sugerencias y 
comentarios 
18-Nov-13 
1.3 Definir fecha de 
implementación del 
plan de mejoramiento 
- Establecer inicio del plan 
para desarrollar seguimiento 
al mismo 
19-Nov-13 
2. Programa de 
sensibilización 
Anexo E 
2.1 Enviar boletines 
semanales enfocados 
en la gerencia de 
proyectos, procesos 
de un proyecto y 
herramientas para el 
control y seguimiento. 
- Generar cultura en 
gerencia de proyectos 
- Mostrar los conceptos 
básicos para aplicar en el 
desarrollo de los proyectos 
del departamento 
- Motivar a que los 
responsables de proyectos 








3.1 Realizar un lunch 
and learn cada 
semestre 
- Mostrar el impacto e 
importancia de los 
proyectos del departamento 




- Determinar la importancia 
del rol de cada uno de los 
responsables de proyectos. 
- Mostrar paso a paso el 
actual desarrollo de 
proyectos en el 
departamento. Esto a través 






 Actualmente el departamento de seguridad cuenta con herramientas 
útiles para el control y seguimiento de los proyectos, pero hace falta un 
adecuado manejo e interés por parte de los responsables para impactar 
en el desempeño y entrega final, ya que desde el año 2011 al primer 
semestre del 2013 se ha tenido en desarrollo un total de 30 proyectos, de 
los cuales solo el 17% se han entregado satisfactoriamente. 
 
 Para el fortalecimiento de la gerencia de proyectos dentro del 
departamento de seguridad se debe contar con herramientas enfocadas 
en las tres principales variables que involucran el desarrollo de un 
proyecto que son: alcance, tiempo y costo. Así mismo, es indispensable 
contar con el apoyo de la alta gerencia y compromiso del grupo de 
interés para el cumplimiento eficaz en la ejecución de los proyectos. El 
plan de mejoramiento propuesto contribuye y complementa al 
fortalecimiento de esta gerencia de proyectos. 
 
 Este trabajo permitió crear un plan de mejoramiento sistémico y dinámico 
con el objetivo de poder realizar los debidos cambios durante el 
desarrollo de un proyecto y asegurar a través de la documentación una 




 Las herramientas evaluadas y seleccionadas a ser parte del proceso de 
control y seguimiento de los proyectos del departamento de seguridad de 
Oxy, permiten conocer oportunamente el estado de los proyectos 
garantizando una toma de acciones inmediatas. A su vez, estas 
herramientas son las necesarias para fortalecer y dar continuidad a la 
gestión de proyectos dentro del departamento de seguridad.  
 
 Las herramientas propuestas garantizan participación de las partes ante 
la toma de decisiones que afectan el proceso de desarrollo de un 
proyecto, esto con el fin de fortalecer el objetivo final de los proyectos y 
de cumplir con la misión del departamento de seguridad. 
 
 Los indicadores de costo permiten conocer el comportamiento 
presupuestal del proyecto a través de su desarrollo y forman un histórico 
estadístico sobre el manejo de los recursos por cada uno de los 
proyectos. De igual manera, estos indicadores son complemento de los 
indicadores de desempeño, los cuales permiten visualizar el 
comportamiento en tiempo con relación al costo. 
 
 El plan de mejoramiento permite establecer roles y responsabilidades a 
cada uno de los involucrados en el desarrollo de un proyecto; 
identificando responsabilidades de la alta gerencia ante el apoyo y 
seguimiento de los proyectos. 
 
 El seguimiento continuo proporciona conocer cada detalle de avance del 
proyecto y de esta manera determinar qué aspectos o actividades 
requieren un manejo especial. Es por esto que el plan de mejoramiento 
genera que el coordinador de proyectos este en constante intervención 
con cada una de las fases del proyecto. 
 
 El programa de implementación del nuevo plan de mejoramiento permite 
la participación activa de cada uno de los responsables de proyectos 
para El programa de implementación del nuevo plan de mejoramiento 
permite la participación activa de cada uno de los responsables de 
proyectos para adaptarse a las nuevas herramientas y aportar 
continuamente en el proceso. Por otro lado, la gestión del cambio aporta 
conocimiento tanto teórico como práctico a cada uno de los 
responsables, esto con el fin de generar una cultura en gerencia de 
proyectos. 
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 Para el departamento de seguridad es indispensable contar con 
herramientas útilies y flexibles para el desarrollo de los proyectos en cada 
una de las tres operaciones de la empresa y es por esto, que este plan 
sistémico de mejoramiento satisface el cumplimiento teórico y práctico 




 Fortalecer el uso de las herramientas actuales del departamento de 
seguridad a través del empoderamiento de los responsables para que las 
apliquen continuamente durante el desarrollo de los proyectos. Para esto es 
necesario establecer roles y responsabilidades en cada uno de los 
involucrados durante la ejecución de un proyecto y de esta manera 
garantizar orden, control y efectividad. 
 
 El departamento de seguridad deberá implementar las nuevas herramientas 
para el mejoramiento documental e informativo de la gerencia de proyectos, 
y es por esto que es necesario contar con el apoyo permanente de la alta 
gerencia. 
 
 Los responsables de proyectos deberán socializar de manera oportuna las 
anomalías presentes durante el desarrollo de un proyecto al grupo de interés 
y a la alta gerencia para tomar las medidas necesarias que aseguren cumplir 
con el objetivo  del proyecto. 
 
 Es necesario que el departamento de seguridad le de continuidad al uso de 
Microsoft Project para detallar la disponibilidad de recursos, desempeño del 
cronograma y actividades criticas del mismo. 
 
 El departamento de seguridad deberá realizar capacitaciones anuales a 
cada uno de los responsables de proyectos ante los avances de la teoría de 
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100 75 Jul-13 
 
 
1. Envío de ajustes finales 
por seguridad a agencia 
W.O(19-Jul) 
1. Corrección de 
multimedia por agencia 
W.O  
2. Socialización a 
gerencia de seguridad. 
Supervisor de seguridad  
2. 
Actualización 
CCTV- Fase II 
50 50 Oct-13 
1. Actualización de EVS y 
PSS (19-Jul) 
2. Evaluación de 
alternativas para la 
reorganización del centro de 
control  
1. Socialización a 
gerencia de seguridad 
(23-Jul) 























































ANEXO F: LUNCH AND LEARN 
 
GERENCIA DE PROYECTOS APLICADA AL DEPARTAMENTO DE SEGUIDAD 
DE OXY. 
1. Dirigido a: responsables de proyectos del departamento de seguridad.  
 Coordinadores de seguridad en LLN 
 Coordinador de seguridad en Bogotá  
 Coordinadores de seguridad en LCI  
 Supervisores de seguridad en CRC  
 Supervisor de seguridad en Bogotá  
 Analista de seguridad  
 Analista de presupuesto  
 Analista de asuntos con el gobierno  
 Coordinador de proyectos  
 Coordinador de convenios  
 Asistente de seguridad en Bogotá 
 
2. Objetivo:  
Fortalecer la teoría de proyectos con el fin de agregar valor al proceso actual de 
estructuración y ejecución de los proyectos dentro del departamento de seguridad 
de Oxy.  
 
3. Metodología y contenido:  
Debate dirigido, lluvia de ideas y método del caso.  
 Participación del grupo receptor ante la creación del mejor concepto de lo que 
es un proyecto. (10min) 
 Base teórica del concepto proyecto (10min): definición y variables que 
intervienen en la estructuración y creación de un proyecto.  
 Ejemplo del proyecto REX y Camarón: identificar aspectos positivos y negativos 
del proceso. (30min) 
 Conclusiones: (10min) 
-  Impacto e importancia de los proyectos del departamento de seguridad en 
Oxy. 
- Importancia del rol de cada uno de los responsables de proyectos.  




 Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 
1. Almuerzo 14 $ 23.000 $322.000 
 
